

Jaarplan 2018

Stichting Helping Thulo Parsel



Inhoud

1. Ons doel	3
2. Huizen in Thulo Parsel	3
3. Huizen in Bhimkhori	3
4. Huis voor de Lama in Thulo Parsel	4
5. Bouw in Bhimkhori	4
6. Zolders in de huizen.....	5
7. Bezoek dorp	5
8. Overheadkosten	5
9. Donaties	5
10. Financiële verantwoording.....	5

1. Ons doel

In 2015 werd Nepal getroffen door twee aardbevingen. De eerste op 25 april 2015 en de tweede op 12 mei 2015. In grote delen van Nepal was de schade enorm. Huizen stortten geheel of gedeeltelijk in. Veel mensen waren van het een op andere moment alles wat ze bezitten kwijt. De steun vanuit het buitenland kwam heel snel op gang. Vanuit alle landen werden hulpgoederen gestuurd en werd geld opgehaald. De Nepalese Overheid wilde wel zelf controle houden op wederopbouw van hun eigen land. Helaas moet de Nepalese Overheid veel overleggen voordat besluiten kunnen worden genomen. Ook een nadeel is dat veel bergdorpen ver verwijderd zijn van de hoofdstad Kathmandu en dus heel moeilijk bereikbaar.

Thulo Parsel is een klein bergdorpje ten oosten van Kathmandu. Wij, Fabienne en Hans Buijning, hebben door onze trekkings in de Nepalese Himalaya een speciale band met dit dorp gekregen. Onze gidsen en dragers kwamen veelal uit dit dorp. Ook hier zijn veel huizen onherstelbaar beschadigd. In augustus 2015 hebben we de stichting Helping Thulo Parsel opgericht. In 2015 zijn we gestart met bouwen. Inmiddels hebben we twaalf huizen gebouwd in Thulo Parsel. Ons doel om 12 huizen te bouwen hebben we gerealiseerd. Onze financiële situatie verklaren we zoals gebruikelijk in een financieel jaarverslag dat in het eerste kwartaal zal worden gepubliceerd. Doordat heel veel mensen ons hebben gesteund en dat nog steeds doen hebben we onze ambitie kunnen uitbreiden en onze plannen kunnen aanpassen. In dit plan wordt beschreven wat de stichting in 2018 gaat doen.

2. Huizen in Thulo Parsel

Thulo Parsel is onderverdeeld in kleinere dorpjes. In Nepal heet dat een "Ward". Het gedeelte waar wij de afgelopen twee jaar hebben gebouwd is ward 9. In ward 9 waren 12 huizen geheel of gedeeltelijk ingestort. In ieder geval onbewoonbaar. In 2017 hebben we alle huizen kunnen afmaken. Ons project in Thulo Parsel om de 12 huizen te bouwen is hiermee gerealiseerd. Ook de manier waarop we het wilden bouwen is geslaagd. Ons 'training on the job' principe heeft zijn vruchten afgeworpen. De mannen in Thulo Parsel kunnen nu geheel zelfstandig het huis bouwen zoals de overheid het graag ziet en zoals wij dat hen hebben voorgedaan. Onze huizen zijn door de Nepalese overheid geïnspecteerd en gewaardeerd als beste huis in de bergdorpen. Ook kunnen ze het gereedschap wat wij hebben meegebracht goed gebruiken. Een mooie ervaring is het dat de mannen hun gereedschap nu verzorgen zoals we dat graag zien. Ze hebben zich gerealiseerd dat hun gereedschap van grote waarde is en dat ze daar zuinig op moeten zijn.

Via de hulp van Makita Nederland bv is een grote zaagmachine afgelopen jaar weer gerepareerd. Ook hebben zij ons meer gereedschap ter beschikking gesteld, waar we hen zeer dankbaar voor zijn. Ook vanuit de Hoeksche Waard worden we nog steeds door een paar bedrijven geweldig geholpen. Bosman Watermanagement uit Sluiskil en Aannemingsbedrijf Vermaas en Apon uit Zuid-Beijerland verdienen daarin een aparte vermelding. Zij hebben ons het afgelopen jaar telkens weer geholpen als we materiaal of gereedschap nodig hadden.

3. Huizen in Bhimkhori

Nadat we de bouw in Thulo Parsel hadden afgerond konden we onze activiteiten verleggen naar andere dorpen. HT Wandelreizen had ons gevraagd of we voor hun personeel huizen wilden bouwen in Bhimkhori, Dushini en Barbare. Omdat in Bhimkhori de omstandigheden

voor het bouwen beter waren hebben we gekozen in Bhimkhori te beginnen. Helaas is een samenwerking met HT Wandelreizen al binnen twee maanden samenwerking geen werkbare optie voor ons gebleken. Wij hebben de samenwerking eenzijdig opgezegd omdat we op cruciale punten verschilden over de werkwijze. Gelukkig hebben we dit besluit in een vroeg stadium genomen waardoor we het traject in Bhimkhori geheel zelf en onder eigen verantwoordelijkheid konden starten. Van de klanten van HT is 1015 euro binnengekomen. De mooie donaties die we als stichting hebben ontvangen na ons besluit bevestigt ons dat we een goede keuze hebben gemaakt en dat onze donateurs vertrouwen hebben in de manier waarop wij werken. We zijn blij dat we het nu kunnen doen op de manier zoals wij die voorstaan. Bhimkhori is een bergdorp waar mensen wonen die werken voor HT en die we kennen van onze trekkings in de Himalaya. We hebben ervaren dat de mensen in Bhimkhori heel gelukkig zijn dat na alle bezoeken ook zij nu uiteindelijk worden geholpen.

In december zijn Hans en Fabienne op eigen kosten naar Nepal afgereisd om zelf bij de start van de bouw in Bhimkhori aanwezig te kunnen zijn. Zij hebben zelf de situatie kunnen beoordelen en hebben vervolgens de lijst, zoals die eerder door een medewerker van HT samen met Raby was opgesteld, aangepast. Gezinnen waarbij de noodzaak minder urgent was zijn van de lijst verwijderd en een gezinnen waarbij de noodzaak veel urgenter was is toegevoegd. We zijn er van overtuigd dat we nu de families helpen die leven onder de meest schrijnende situaties in Bhimkhori.

We hebben met alle gezinnen gesproken en uitgelegd onder welke voorwaarden we gaan bouwen. Met alle gezinnen is een contract getekend. Totaal bouwen we voor 9 gezinnen een huis. De afspraak is dat iedereen elkaar helpt bij de bouw van alle huizen.

Drie mannen uit Thulo Parsel bouwen voor ons in Bhimkhori. Met deze aanpak hebben we voor deze mannen een baan gecreëerd. De stichting betaalt het vervoer en alle materialen voor het huis en stelt gereedschap ter beschikking. Alle mensen voor wie we bouwen helpen elkaar bij de bouw van de negen huizen en betalen de salarissen voor de drie werklui uit Thulo Parsel.

4. Huis voor de Lama in Thulo Parsel

De boeddhistisch geestelijke uit Thulo Parsel (Lama) heeft ons een verzoek gedaan ook voor hem een huis te bouwen. Zijn huis is ernstig beschadigd en onbewoonbaar. Zijn huis staat verderop in het dorp in Thulo Parsel en is aan onze aandacht ontsnapt bij de eerste inventarisatie eind 2015. We willen hier aan tegemoet komen wanneer onze financiële situatie dat toelaat.

5. Bouw in Bhimkhori

De bouw in Bhimkhori is begin december gestart. Ons plan om negen huizen te bouwen is een vervolg op ons eerste project in Thulo Parsel. Omdat de huizen wat meer verspreid liggen dan in Thulo Parsel hebben we besloten om hier huis voor huis te bouwen en niet aan drie of vier huizen tegelijk. Dat is lastig omdat dan veel moet worden gelopen met gereedschap. Nu slaan we gereedschap telkens bij het huis in aanbouw op in een gereedschapstent. Materiaal om de dakspanten te monteren is niet in Nepal te verkrijgen. Ook koppelmoeren zijn niet verkrijgbaar. Materiaal dat niet in Nepal verkrijgbaar is wordt vanuit Nederland verstuurd.

6. Zolders in de huizen

Ons plan in Thulo Parsel was dat de zolders in de huizen door de mensen zelf zou worden aangebracht nadat ze de subsidie van de overheid hadden ontvangen. De subsidieregeling blijkt een ondoorgrondelijke regeling. Een toezegging blijkt in Nepal niet veel waard te zijn. Tot op heden is geen subsidie ontvangen. Omdat een zolder wel heel belangrijk is voor de constructie van de huizen heeft de stichting besloten om ook de zolders voor haar rekening te nemen. Omdat timmerlieden momenteel moeilijk in te huren zijn zal na de bouw van de huizen in Bhimkhori Sanu de zolders in de huizen gaan aanbrengen. Te beginnen in Thulo Parsel. De stichting betaalt het hout en het loon voor Sanu.

7. Bezoek dorp

Ons managementteam in Nepal, Jit, Raby en Sanu hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de bouw van de negen huizen in Bhimkhori. Jit is algemeen coördinator en neemt de beslissingen in geval dat nodig is. Jit is ook de toezichthouder op het nakomen van de afspraken zoals we die hebben gemaakt. Jit heeft als algemeen manager veel overzicht en zal controleren of de bouw voldoende vordert en of men zich aan de afspraken houdt. Vooral de betaling van onze mannen uit Thulo Parsel is een afspraak die controle behoeft.

Sanu is tijdens de bouw de gehele periode in Bhimkhori aanwezig. Hij stuurt de mensen aan bij de bouw. Hij coördineert de bouw en overlegt met Raby over de bevoorrading van materiaal. Raby bezoekt regelmatig de bouw in Bhimkhori. Hij controleert of de bestelde goederen inderdaad zijn geleverd. Hij beoordeelt ook welke materialen besteld moeten worden. Tevens is het goed om de bouw regelmatig te controleren en te kijken of iedereen nog steeds helpt bij de bouw van de huizen. Raby is verantwoordelijk voor de financiën en heeft tweewekelijks werkoverleg met Hans en Fabienne via Skype.

8. Overheadkosten

Evenals afgelopen jaar zullen we dit jaar zorgvuldig toezien zo weinig mogelijk overheadkosten te maken om zo veel mogelijk geld ter beschikking te kunnen stellen aan de mensen in Nepal. Reis- en verblijfskosten van vrijwilligers of bestuursleden worden evenals voorgaande jaren niet vergoed. We zullen alleen de hoogstnoodzakelijke kosten als overheadkosten wegboeken (o.a. bankkosten en kosten voor communicatie).

9. Donaties

We hebben heel veel trouwe donateurs die ons nog steeds regelmatig steunen. Hierdoor is onze financiële situatie zodanig dat we een vervolgproject kunnen opstarten. Met de financiële middelen die ons door donateurs ter beschikking wordt gesteld zullen we als stichting telkens een gedegen besluit nemen hoe het geld te besteden. Onze besluiten zullen we altijd weer verantwoorden en toelichten aan onze donateurs.

10. Financiële verantwoording

Zoals ieder jaar zal de stichting in het eerste kwartaal een financiële verantwoording over afgelopen jaar publiceren.

